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3D-koneohjaus on jo arkipäivää suurissa infrahankkeissa. Myös mallipohjainen suunnit-
telu tekee tuloaan alalle kehityshankkeiden ja pilottikohteiden avulla. Pääasiassa tie- ja 
katuhankkeissa tehdyissä tutkimuksissa on koneohjauksen käytöllä saatu hyviä tuloksia. 
Koneohjauksen käyttöä viherrakentamisen kohteissa tai muissa pienehköissä kohteissa 
on kuitenkin tutkittu tähän mennessä vähän. Hyvien kokemusten innoittamana koneoh-
jaus päätettiin ottaa kokeiluun, kun toteutettavaksi saatiin normaalia suurempi viherra-
kentamisen kohde. Toinen syy koneohjauksen kokeilulle oli työn toimeksiantajan Destia 
Oy:n halu kehittää viherrakentamisen toimintaansa. 
 
Työn teoriaosuudessa perehdytään ensin viherrakentamisen toimialaan. Selvitetään mitä 
viherrakentamisella tarkoitetaan ja minkälaiset ovat viherrakennusalan markkinat Suo-
messa. Teoriaosuudessa avataan myös koneohjausjärjestelmän toimintaperiaate ja pai-
kannustekniikka. 
 
Työssä tutkittiin koneohjauksen käyttöä lähiliikuntapaikan rakentamisessa Jyväskylän 
Tikkakoskelle. Tarkoitus oli selvittää, soveltuuko koneohjaus viherrakentamisen kohtee-
seen ja voidaanko koneohjauksen avulla saavuttaa taloudellista hyötyä. Soveltuvuutta ar-
vioitiin tutkimuksen tekijän sekä muiden työmaalla työskennelleiden havaintojen ja ko-
kemusten perusteella. Koneohjauksen kustannusvaikutuksia arvioitiin vertaamalla tutki-
muskohteen kustannuksia kahteen perinteisellä menetelmällä toteutettuun leikkipuisto-
kohteeseen.  
 
Tutkimuksessa ei havaittu esteitä koneohjauksen soveltumiselle myös viherrakentamisen 
kohteisiin. Tutkimuskohteessa käytössä ollut koneohjauksella varustettu kaivinkone olisi 
kuitenkin liian suuri tyypilliseen viherrakentamisen kohteeseen. Tutkimuskohteen ja ver-
tailukohteiden erilaisuudesta johtuen, ei koneohjauksen kustannusvaikutuksia pystytty 
yksiselitteisesti toteamaan. Koneohjauksen kustannukset näyttävät kuitenkin kilpailuky-
kyisiltä ja koneohjauksesta koettiin olleen hyötyä, joten sen käyttöä aiotaan jatkaa. Työ 
sisältää liitteitä, jotka on poistettu julkistettavasta versiosta kilpailullisista syistä. 
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The purpose of this thesis was to study is a 3D-machine control system suitable for land-
scape development and sort out is it possible to get economic interests with it. This thesis 
describes problems and benefits of the machine control system in landscape development. 
 
The research was done by monitoring the use of the machine control system in building 
a local sports facility in Jyväskylä’s Tikkakoski. The assessment of suitability is based on 
observations made by foreman on the site. The economic interests were studied by com-
paring costs of machine control system to costs of two playground rebuild sites where 
traditional working technique were used. 
 
Based on the study, the machine control system seems to be suitable also for the landscape 
development. The only issue at the moment seems to be that there is not right sized exca-
vators equipped with the machine control system for a typical size landscape development 
projects. The economic interests cannot be unequivocally proved, because of the differ-
ences between the site with machine control system and the comparison sites. Anyway, 
the costs using the machine control system seems to be competitive and many benefits 
can be achieve with it. So the use of machine control system is going to continue. 
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Työn tarkoituksena on tutustua 3D-koneohjauksen mahdollisuuksiin viherrakentamisen 
toiminnan kehittämisessä. Työn alussa tutustutaan viherrakentamiseen käsiteenä sekä sii-
hen, millaista toimintaa viherrakentaminen pitää sisällään. Lisäksi selvitetään, minkälai-
sia toimijoita viherrakentamisen tilaajina ja tuottajina toimii sekä mitkä ovat viheralan 
markkinaa kuvaavat tunnusluvut. Viherrakentaminen on yksi työn toimeksiantajan Destia 
Oy:n toimialoista. 
 
Työssä selvitetään 3D-koneohjausjärjestelmän toimintaperiaate sekä mitä asioita järjes-
telmän käyttöönotto ja käyttäminen edellyttää. Työssä tarkastellaan 3D-koneohjauksen 
soveltuvuutta viherrakentamisen kohteeseen, järjestelmän hyötyjä sekä vastaan tulleita 
ongelmia. Lopussa analysoidaan toteutuneita kustannuksia ja verrataan niitä ilman kone-
ohjausta toteutettujen kohteiden kustannuksiin. Tarkoituksena on saada selville, voi-
daanko koneohjauksen avulla toteuttaa kohteita perinteistä menetelmää edullisemmin. 
 
Kohde, jossa 3D-koneohjausta käytettiin, oli lähiliikuntapaikan rakentaminen Jyväskylän 
Tikkakoskelle. Kohde sisälsi erilaisten liikunta- ja urheilupaikkojen, kuntoilu- ja leikki-
välineiden sekä peliareenan lisäksi pysäköintialueiden ja pihaliittymien rakentamisen. 
Työn tilaajana oli Jyväskylän kaupunki, jonka puolesta rakennuttamista ja valvontaa hoiti 
konsulttiyritys. Työssä käytettiin vertailukohteina kahta leikkipuiston kunnostuskohdetta, 
joissa toimittiin perinteisin menetelmin ilman koneohjausta. Nämä Jyväskylässä sijaitse-
vat kohteet olivat nimeltään Sääksmäenpolunpuiston kunnostus sekä Kotalammen toi-
mintapuiston kunnostus. Kohteet toteutettiin kesän 2016 aikana lukuun ottamatta Tikka-
kosken lähiliikuntapaikan kolmatta vaihetta, joka toteutetaan kesän 2017 aikana. Itse olin 
työpanoksellani mukana kaikissa kolmessa kohteessa. 
 
 
1.1 Työn taustat 
 
Koneohjausjärjestelmät ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Suurilla 
mallipohjaisesti suunnitelluilla maarakennustyömailla koneohjauksen käyttö on jo enem-
män sääntö kuin poikkeus. Suuret maarakennusurakoitsijat hankkivat itse, sekä edellyt-
tävät alihankkijoiltaan, koneohjauksella varustettuja koneita. Koneohjauksen hyödyt on 
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tiedostettu myös suurten infran rakennuttajien keskuudessa ja koneohjauksen käyttö on 
siirtymässä tilaajien vaatimuksiin. Koneohjauksen yleistyminen selittyy pitkälti sillä saa-
vutettavilla hyödyillä. Koneohjauksen etuja ja kustannusvaikutuksia on tutkittu jo useissa 
tutkimuksissa. Suurin osa tutkimuksista on tehty tie- ja katuhankkeissa. Koneohjauksen 
käyttöä viherrakentamisen kohteissa ei tiettävästi ole tutkittu ollenkaan ja muidenkin pie-
nempien kohteiden osalta hyvin vähän. 
 
Suuremmista koneohjauksella toteutetuista kohteista saatujen hyvien kokemusten myötä 
katsottiin ajankohtaiseksi selvittää koneohjauksen käyttökelpoisuutta myös pienipiirtei-
sempiin viherrakentamisen kohteisiin. Kehittämismahdollisuuksien tutkiminen tukee 
myös Destia Oy:n tavoitetta olla edelläkävijä toimialoillaan. 
 
 
1.2 Destia Oy 
 
Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja 
suunnittelee liikenneväyliä ja ratoja sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjä. Destian pal-
velut ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä 
energia- ja insinöörirakentamiseen. 
 
Destian historia ulottuu yli 200 vuoden päähän. Vuosina 1799–1809 Suomessa toimi Kus-
taa IV Adolfin perustama Kuninkaallinen Suomen Koskenperkausjohtokunta. Suomen 
itsenäistymisen myötä vuonna 1925 perustettiin Tie- ja vesirakennushallitus (TVH), joka 
jatkoi tieverkon kehittämistä ja rakentamista. TVH:ta seurasi TVL ja Tielaitos. Vuonna 
1998 Tielaitoksen hallinnolliset viranomaistehtävät ja varsinainen tienpito erotettiin toi-
sistaan hallinnoksi ja tuotannoksi. Tuotanto, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito 
olivat kuitenkin edelleen osa viranomaistoimintaa. Vuosien 1998–2000 aikana Tielaitos 
valmistautui avoimeen kilpailuun. 
 
Tielaitoskausi Suomen yleisten teiden historiassa päättyi vuonna 2001, jolloin tuotanto ja 
hallinto erotettiin lopullisesti kahdeksi erilliseksi organisaatioksi. Tielaitoksen tehtävää 
vastuullisena tienpitäjänä ja tienpidon tilaajana jatkoi Tiehallinto. Entinen Tielaitoksen 
tuotanto siirtyi Tieliikelaitoksen nimellä kilpailemaan tiealan urakoista muiden maara-
kennusyrittäjien kanssa. Kilpailu avautui asteittain, kunnes 1.1.2005 Tieliikelaitos astui 




Destia-nimi syntyi ystävänpäivänä 14.2.2007, kun Tieliikelaitos otti käyttöön sen mark-
kinointinimenään. Vuoden 2008 alussa Destiasta tuli valtion kokonaan omistama osake-
yhtiö, joka perustettiin jatkamaan Tieliikelaitoksen liiketoimintaa. 
 
Destia siirtyi Ahlström Capitalin omistukseen 1.7.2014 Ahlström Capitalin ostettua Des-
tia Oy:n koko osakekannan Suomen valtiolta. Destian asiakkaita ovat teollisuus- ja lii-






Tässä luvussa perehdytään siihen, mitä viherrakentamisella tarkoitetaan, minkälaiset ta-
hot toimivat viherrakentamisen alalla ja minkälaisia ovat viherrakentamisen alaa kuvaa-
vat taloudelliset tunnusluvut. Tiedot perustuvat pääosin Hanna Tajakan sekä Konsultti-
palvelu Viher-Arkin Viherympäristöliitolle tekemään selvitykseen Viheralan tunnusluvut 
2014-2015. Selvitys on julkaistu 2016. Selvityksen tiedot perustuvat verkkohakuihin, yri-
tysrekistereiden tietoihin, alan yhdistysten tilastoihin sekä alan toimijoilla tehtyihin ky-
selyihin. Ala on kuitenkin hyvin hajanainen ja kattavia tilastoja ei ole olemassa, joten 
esitettyjä lukuja voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. (Viherympäristöliitto) 
 
 
2.1 Viheralan määritelmä 
 
Viheralasta ja sen taloudellisista tunnusluvuista puhuttaessa keskeinen tekijä on viherala 
-käsitteen määrittäminen. Viheralan tutkimus- ja kehittämistyö (Pehkonen & Jansson 
1996) määrittelee viheralaa seuraavasti: 
 
Viheralaan kuuluvat viheralueiden suunnittelu, rakentaminen, ylläpito sekä 
niitä palveleva tutkimus. Viheralueita ovat puolestaan pihat ja taajaman tai 
taajamavyöhykkeen alueet, joiden tehtävänä on mahdollistaa ulkoilu-, leikki-
, ja urheilutoiminnot sekä täyttää kulttuuriset, ekologiset (luonnonmukai-




2.2 Viherrakentamisen osa-alueita 
 
Viherrakentaminen on yksi viheralan osa-alue, johon voidaan katsoa kuuluvan edellä 
mainittujen viheralueiden uudis- ja korjausrakentaminen. Perinteisin ja ehkä helpoiten 
viherrakentamiseksi miellettävä osa-alue on puistojen, puutarhojen sekä piha- ja katualu-
eiden istutettujen viheralueiden rakentaminen ja ylläpito. Näiden alueiden tehtävä on en-
nen kaikkea viihtyvyyden lisääminen, mutta niillä voi olla muitakin tarkoituksia, esimer-
kiksi hulevesien pidättäminen tai imeyttäminen. Erilaiset kiveykset, muurit ja aidat ovat 




Toinen tyypillinen viherrakentamisen osa-alue on leikkipuistojen ja -paikkojen rakenta-
minen. Ne sijaitsevat usein asuinalueiden yhteydessä, taloyhtiöiden, koulujen ja päiväko-
tien pihoilla, sekä kaupallisten palveluiden lisänä esimerkiksi huoltoaseman pihalla. Leik-
kipuistoihin kuuluu useimmiten erilaisia välineitä ja rakenteita, joiden tarkoitus on mah-
dollistaa lasten turvallinen leikkiminen ja liikkuminen. (Soini 1997, 14) 
 
Leikkipuistoja tuoreempi konsepti on lähiliikuntapaikka. Leikkipuistojen tapaan ne sijoit-
tuvat keskeisille paikoille käyttäjien helposti saavutettavaksi. Lähiliikuntapaikan on tar-
koitus tarjota erilaisia matalan kynnyksen liikunta- ja kuntoilumahdollisuuksia kaiken-
ikäisille. Lähiliikuntapaikka voi sisältää esimerkiksi palloilukentän tai -areenan, skeitti-
paikan, parkour-välineitä ja ulkokuntoilulaitteita. (Moisio 2012, 7) 
 
”Perinteiseen” liikuntapaikkarakentamiseen lukeutuu esimerkiksi yleisurheilukenttien ja 
jalkapallokenttien tai vaikkapa golfkenttien rakentaminen. Uusien urheilukenttien raken-
taminen on tiettävästi melko vähäistä. Sen sijaan hiekkakenttiä on viime vuosina muutettu 
tekonurmikentiksi. Kilpaurheilu voi asettaa liikuntapaikoille hyvinkin tiukkoja mitta- ja 
materiaalivaatimuksia. (Soini 1997, 15) 
 
Tyypillistä viherrakennusalan hankkeelle kuitenkin on se, että siihen kuuluu istutuksia, 
nurmetuksia, kiveyksiä, varusteita ja laitteita, olipa kyseessä sitten puisto tai liikunta-





2.3 Viherrakennusalan toimijat 
 
Viheralalla toimivat julkiset organisaatiot ovat kuntien ja kaupunkien viherorganisaa-
tioita, seurakuntien hautaustoimia sekä valtion organisaatioita, joiden vastuulle kuuluvat 
valtion omistuksessa olevat kiinteistöjen viheralueet. 
 
Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 313 kuntaa, joista 107 käyttää itsestään kaupunki -
nimitystä. Arvion mukaan viherorganisaatio on noin 100 kunnassa. Viheralueiden raken-
nuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta voi vastata myös jokin muu kunnan tekninen 
organisaatio. Kunnan viherorganisaation lisäksi myös muut kunnan organisaatiot, kuten 
kiinteistö- ja liikuntaorganisaatiot, teettävät viherrakentamisen töitä. Lisäksi ainakin 12 
kunnalla on joko oma tai yksityistetty tuottajaorganisaatio eli liikelaitos, joka tuottaa vi-
heralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. (Viherympäristöliitto) 
 
Viime vuosina suuntaus on ollut, että kunnat ja kaupungit luopuvat vähitellen omista tuo-
tannon resursseistaan ja siirtyvät kilpailuttamaan viherrakentamisen hankkeita. Myös 
alue- ja viherhoito avautuu vähitellen kilpailulle. Kilpailutukseen siirryttäessä ja oman 
tuotannon vähentyessä hankinnan ja rakennuttamisen osaamisen tärkeys korostuvat. Kun-
tien infratuotannon organisoitumista selvittäneen tutkimuksen tuloksia viherrakentami-




KUVA 1. Puisto- ja vihertuotannon organisaatiomallit kunnissa 2013 (N-luku=29) 
(Laakso, 2014) 
 
Evankelisluterilaisia seurakuntia oli Suomessa 412 vuonna 2016. Kaikissa niissä on oma 
hautaustoimi. Valtion organisaatioista Finavia Oy, Liikennevirasto, Metsähallitus, Puo-
lustusvoimat ja Senaatti-Kiinteistöt vastaavat valtion omistuksessa olevista viheralueista. 
Tiettävästi suurin osa valtion viheralueiden rakennus- ja ylläpitopalveluista hankitaan os-
topalveluna ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. (Viherympäristöliitto) 
 
Pääasiassa viherrakentamisen palveluja tarjoavia yksityisiä yrityksiä on maassamme 
melko vähän. Sen sijaan muiden, usein maarakennusalan, töiden ohessa viherrakentami-
sen palveluja tarjoavia yrityksiä on runsaasti. Tästä syystä viheralalla toimivien yritysten 
kokonaismäärää on hyvin vaikea luotettavasti selvittää. Viherympäristöliiton selvityk-
sessä selkeimmin viheralan yrityksiksi profiloituneiden yritysten lukumäärät on esitetty 
taulukossa 1. Yhteenveto viheralalla toimivien organisaatioiden määrästä on esitetty tau-




TAULUKKO 1. Viheralan yritysten määrä 28.4.2016. 
 
 
TAULUKKO 2. Yhteenveto viheralalla toimivien organisaatioiden määrästä 
 
 
Päätoimenaan viherrakennus- ja ylläpitopalveluja tuottavista yrityksistä kolme neljästä 
on pieniä, alle 10 henkilöä työllistäviä. Suurien, yli 50 henkilöä työllistävien yritysten 
osuus on vain 3 prosenttia. (Viherympäristöliitto) 
 
Viherrakennus- ja ylläpitoyrityksistä alle 100 000 euron liikevaihdon yrityksiä on 30 pro-
senttia. Yli miljoonan euron liikevaihdon tekee 10 prosenttia yrityksistä. Viherrakennus- 
ja ylläpitoyritysten liikevaihto on keskimäärin 309 000 euroa. Viher- ja ympäristöraken-
tajat ry:n kyselyn mukaan sen jäsenyritysten liikevaihdon keskiarvo oli 1,5 miljoonaa eu-
roa. Noin 48 prosentilla liikevaihto jäi alle 500 000 euron. (Viherympäristöliitto) 
 
350 yrityksen mukaan suhteutettuna ei järjestäytyneiden viherrakennus- ja ylläpitoyritys-
ten liikevaihto on 108,15 miljoonaa euroa. Viher- ja ympäristörakentajat ry:n 140 jäsen-
yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 201 miljoonaa euroa. Kun nämä tiedot yhdistetään, 
saadaan viherrakennus- ja ylläpitoyritysten liikevaihdoksi yhteensä 309,15 miljoonaa eu-
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roa. Lisäksi kuntien tuottajaorganisaatioiden keskimääräinen liikevaihto on 10,25 miljoo-
naa euroa. 12 tuottajaorganisaation mukaan suhteutettuna niiden liikevaihto on yhteensä 
123 miljoonaa euroa. (Viherympäristöliitto) 
 
 
2.4 Viherrakentamisen arvo 
 
Kuntien puistojen ja yleisten alueiden nettokäyttökustannukset ovat keskimäärin  36 eu-
roa / asukas. Nettokäyttökustannukset sisältävät rakentamisen ja kunnossapidon, istutus-
ten hoidon, puistokalusteiden ja leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapidon sekä torien 
rakentamisen ja kunnossapidon. Suhteutettuna väkilukuun (5 493 934) saadaan valtakun-
nalliseksi puistojen ja yleisten alueiden nettokäyttökustannukseksi 197 781 624 euroa. 
(Viherympäristöliitto) 
 
Suomen kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometri 2015 mukaan piharakenteiden kor-
jausta tehtiin vuonna 2015 reilussa 12 prosentissa kiinteistöjä. Lähes 35 prosenttia kiin-
teistöistä arvioi olevan piharakenteiden korjaustarpeita vuoteen 2019 mennessä. Pihara-
kenteiden korjauskustannuksista ei ole luotettavaa arviota. Vuonna 2014 rakennettiin uu-
sia rivi- ja kerrostalorakennuksia 1300. Viherympäristöliiton selvityksessä rakennusten 
ulkoalueiden rakentamiskustannusten keskiarvoksi on arvioitu 100 000 euroa / rakennus. 
Tämä summa sisältää rivi- ja kerrostalopihojen perusviherrakentamisen kustannukset liit-
tyen päällyste-, kasvillisuus- ja kaluste- sekä varustetöihin. (Viherympäristöliitto) 
 
Maa- ja vesirakentamisen sektoreiden arvo vuonna 2010 oli yhteensä 5,5 miljardia euroa. 
Siitä ympäristö- ja muun vastaavan rakentamisen osuus on 14 prosenttia eli noin 0,77 






KUVA 2. Maa- ja vesirakentamisen sektoreiden osuudet 5,5 miljardista eurosta vuonna 
















Satelliittipaikannus- eli GNSS-järjestelmä (Global Navigation Satellite System) tarjoaa 
tarkkaa paikannuspalvelua, joka perustuu maata kiertävistä satelliiteista lähetettävien ra-
diosignaalien rekisteröintiin maanpinnalla toimivien vastaanottimien avulla. GNSS -jär-
jestelmä hyödyntää tällä hetkellä käytössä olevia USA:n GPS-, sekä Venäjän GLONASS 
-satelliittijärjestelmiä. Euroopalla ja Kiinalla on rakenteilla myös omat järjestelmät, joita 
voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Paikannussatelliitit kiertävät maapalloa noin 20 000 
km:n korkeudella omilla kiertoradoillaan. (Paikkatietokeskus) 
 
Satelliittipaikannus perustuu tarkkaan ajanmääritykseen. Satelliitin lähettämän radiosig-
naalin lähetysajankohdan ja vastaanottoajankohdan erotuksesta saadaan signaalin kulku-
aika, joka kertoo satelliitin ja vastaanottimen välisen etäisyyden. Neljällä etäisyysmit-
tauksella määritetään vastaanottimen kolmiulotteiset paikkakoordinaatit maailmanlaajui-
sessa koordinaattijärjestelmässä ja aikaerotus vastaanottimen kellon ja satelliittijärjestel-
män ajan välillä. (Paikkatietokeskus) 
 
3.1.1 Suhteellinen paikanmääritys 
 
Suhteellinen paikanmääritys perustuu satelliittien signaalien kantoaallon hyväksikäyt-
töön. Paikanmääritykseen tarvitaan vähintään kaksi vastaanotinta, joista toinen on koor-
dinaateiltaan tunnetulla pisteellä. Mittauksessa määritellään koordinaattieroja vastaanot-
timien välillä. (Maanmittauslaitos) 
 
Vastaanottimen lukittuessa satelliitin signaaliin, vastaanotin mittaa sen hetkisen kanto-
aallon vaiheen. Tästä hetkestä eteenpäin vastaanotin alkaa laskea signaalin tulevien ko-
konaisten aallonpituuksien lukumäärää. Kun satelliitti liikkuu radallaan, sen etäisyyden 
muutos näkyy vastaanottimen laskemien saapuneiden aallonpituuksien lukumäärässä. 
Kun useampaa satelliittia on havaittu jonkin aikaa, aallonpituuksista voidaan laskea sa-
telliitin etäisyys vastaanottimesta. Suhteellisen paikanmäärityksen tärkeimmät sovelluk-






RTK-mittauksessa, eli reaaliaikaisessa kinemaattisessa (Real Time Kinematic) mittauk-
sessa, tarvitaan kaksi vastaanotinta ja niiden välille datayhteys. Toinen vastaanottimista 
on tunnetulla pisteellä sijaitseva tukiasema ja toinen liikkuva vastaanotin, esimerkiksi 
maastomittalaite tai koneohjausjärjestelmä. Tukiasema lähettää omat koordinaattinsa ja 
havaintodatansa liikkuvalle vastaanottimelle, joka suorittaa alustuksen. Data voidaan lä-
hettää radioteitse, jolloin useampi liikkuva vastaanotin voi käyttää samaa tukiasemaa. Tu-
kiasemahavainnot voidaan lähettää myös GSM- tai GPRS-datana. Tällöin mittaus voi-
daan suorittaa missä tahansa verkon kuuluvuusalueella. Alustuksen valmistuttua liikkuva 
vastaanotin osaa korjata sijaintiaan tukiaseman lähettämien havaintojen perusteella ja 
näin liikkuvalla vastaanottimella päästään senttimetriluokan tarkkuuksiin. RTK-menetel-
mässä mittausalue rajoittuu useimmiten ilmakehätekijöiden vuoksi noin 10–30 kilometrin 
säteelle tukiasemasta. RTK-menetelmän periaate on havainnollistettu kuvassa 3. (Häkli 
& Koivula, 2005, 6) 
 
 
KUVA 3. RTK-mittauksen periaate. (Häkli & Koivula, 2005, 7) 
 
3.1.3  VRS-mittaus 
 
RTK-mittauksen rinnalle on tullut kiinteään tukiasemaverkkoon perustuva VRS-mene-
telmä (Virtual Reference Station). Siinä ei tarvita erillistä tunnetulla pisteellä sijaitsevaa 
tukiasemaa, vaan liikkuvan vastaanottimen lähelle luodaan virtuaalinen tukiasema. Vir-
tuaalisen tukiaseman data generoidaan ympärillä olevien pysyvien GPS-asemien datasta. 
Virtuaalidatan lähtökohdaksi otetaan verkon lähimmän todellisen tukiaseman data, joka 
uudelleen sijoitetaan haluttuun virtuaalitukiaseman sijaintiin. Tämän geometrisen siirron 
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jälkeen dataan lisätään tukiasemaverkon asemien mallinnetuista virheistä interpoloimalla 
tai ekstrapoloimalla virheen suuruus virtuaalitukiaseman sijainnissa. Tarkoituksena on 
tuottaa mahdollisimman samankaltaista dataa kuin samassa paikassa oleva todellinen tu-
kiasema olisi tuottanut. VRS-järjestelmän avulla voidaan eliminoida tai minimoida monia 
normaaliin RTK-mittaukseen liittyviä rajoituksia. VRS-menetelmän periaate on havain-
nollistettu kuvassa 4. VRS tukiasemaverkkopalvelua tarjoaa suomessa ainakin Geotrim 
Oy. (Häkli & Koivula, 2005, 8) 
 
 
KUVA 4. VRS-menetelmän periaate. (U.S. Geological Survey) 
 
3.1.4 Virhelähteet satelliittipaikannuksessa 
 
Satelliittipaikannukseen vaikuttavat monet häiriötekijät, joita kutsutaan virhelähteiksi. 
Suurin virhelähde lienee ilmakehän ionosfääri ja troposfääri, jotka vaikuttavat satelliitin 
signaalin etenemisnopeuteen ja sitä kautta ilmenevät virheenä satelliittien etäisyydessä. 
Auringon aktiivisuus vaikuttaa myös ionosfääriin. Muita virheitä ovat mm. satelliittien 
radanmäärityksen ja kellon virheet sekä vastaanottimista johtuvat virheet. Lisäksi tark-
kuuteen vaikuttaa satelliittien keskinäinen sijainti taivaalla. Satelliittigeometrian hyvyys 
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ilmoitetaan DOP -luvulla (Dilution Of Precision). Mitä pienempi luku, sitä pienempi on 
satelliittigeometrian vaikutus paikannuksen tarkkuuteen. Satelliittigeometria on riittävän 
hyvä, kun yleisimmin käytetty PDOP-arvo (Position DOP) on alle 6. (Maanmittauslaitos) 
 
Työmaalla ongelmia voivat aiheuttaa puista, rakennuksista tai muista esteistä muodostu-
vat katvealueet, joihin ei saada satelliittiyhteyttä. Satelliittien lähettämä signaali voi myös 
heijastua suurista heijastavista pinnoista, jolloin signaalit saapuvat vastaanottimeen useaa 
eri reittiä aiheuttaen virheitä. Tätä kutsutaan monitie-etenemiseksi tai -heijastukseksi. 
Myös maanpäällisten langattomien verkkojen katveet ja häiriöt voivat aiheuttaa ongelmia 
näitä verkkoja hyödyntävien menetelmien yhteydessä. Langattomia verkkoja hyödynne-
tään mm. VRS -palveluissa sekä tukiaseman ja liikkuvan vastaanottimen välillä RTK -
menetelmissä. Satelliittipaikannuksen häiriöitä on havainnollistettu kuvassa 5. (Määttä-
nen, M. 2014, 30) 
 
 









Perinteisesti mittaryhmä on suunnittelijalta saamiensa aineistojen perusteella merkinnyt 
työmaalle kepein ja korkolapuin linjat, korot sekä muut työn suorittamiseksi tarvittavat 
merkinnät. Tähän tapaan liittyy kuitenkin useita ongelmia. Monesti yksiselitteisen maas-
toonmerkinnän tekeminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Siksi työtä suoritettaessa joudu-
taan käyttämään ajokeppejä ja mittaamaan etäisyyksiä mittanauhalla. Tästä aiheutuu työ-
ajan hukkaa ja mittaus- ja tulkintavirheiden mahdollisuus. Muita ongelmia ovat esimer-
kiksi maastomerkintöjen tuhoutuminen yliajon tai ilkivallan seurauksena sekä työn suo-
rittamisen riippuvuus mittaryhmän aikatauluista. 
 
Koneohjausjärjestelmän avulla pystytään ratkaisemaan näitä ongelmia. Järjestelmän idea 
on siinä, että työkoneesta luodaan antureiden, satelliittipaikannuksen ja tietokoneen 
avulla mittalaite, johon suunnitelma-aineisto siirretään suoraan. Näin pystytään toteutta-
maan suunnitelmien mukaisia rakenteita parhaimmillaan jopa ilman mittaryhmän käyt-
töä. 
 
Koneohjausjärjestelmiä on sekä kuljettajaa opastavia, että itse työn suorittamiseen osal-
listuvia ratkaisuja. Kaivinkoneissa käytettävät järjestelmät ovat tyypiltään kuljettajaa 
opastavia, eli kuljettaja näkee ohjaamossa olevalta ruudulta kauhan huulilevyn sijainnin 
suhteessa suunnitelmiin. Työtä suorittavia järjestelmiä käytetään esimerkiksi puskuko-
neissa ja tiehöylissä, joissa terän liikkeet ovat yksinkertaisemmat. Näissä teräautomatii-
kaksikin kutsutuissa järjestelmissä koneohjausjärjestelmä ohjaa työterän hydrauliikkaa ja 
pitää terän halutussa korossa tai ohjaa sitä suunnitelmapinnan mukaan. Kuljettaja hoitaa 
koneen ajolinjat sekä muut toiminnot. 
 
3.2.1 Järjestelmän osat 
 
3D-koneohjausjärjestelmä koostuu kolmesta osakokonaisuudesta. Ensimmäinen koko-
naisuus sisältää puomin anturoinnin, jonka avulla tiedetään huulilevyn sijainti koneen si-
säisessä koordinaatistossa jonkin tietyn pisteen suhteen. Toinen osa on satelliittipaikan-
nus, jolla tiedetään koneen sijainti valitussa koordinaattijärjestelmässä. Kolmas koko-
naisuus on näyttö sekä tietokone, joka yhdistää ulkoisen ja sisäisen sijaintitiedon ja vertaa 
niitä tietokoneelle ladattuun suunnitelma-aineistoon. Koneohjausjärjestelmän osat on esi-





KUVA 6. Koneohjausjärjestelmän osat. (Novatron) 
 
Useimmiten riittävän paikannustarkkuuden saavuttamiseksi tarvitaan työmaalle kiinteä 
RTK -tukiasema tai VRS -tukiasemaverkkopalvelu, joiden toimintaperiaatteet on esitelty 
aiemmin tässä työssä. RTK -tukiasema voi olla esimerkiksi pienessä siirrettävässä kon-
tissa tai se voidaan sijoittaa jonkin rakennuksen katolle. VRS -tukiasemaverkkopalvelu 
ei vaadi fyysisiä laitteita työmaalle, mutta siihen täytyy hankkia lisenssi palveluntarjo-
ajalta. 
 
Järjestelmävalmistajilla on tarjolla myös edullisempia järjestelmäkokonaisuuksia, joista 
puuttuu edellä mainittuun verrattuna joitakin osia, esimerkiksi satelliittipaikannus tai 3D-
suunnitelmien käytön vaatima ohjelmisto. Tällöin käyttöön saadaan joitakin koneohjaus-
järjestelmän etuja, mutta mittauksesta ja maastoon merkinnästä ei voida kokonaan luo-





KUVA 7. Esimerkki erilaisista järjestelmäkokonaisuuksista. (Novatron esite) 
 
Kun 2D paperikuvista siirrytään sähköisiin 3D kuviin ja edelleen tietomalleihin, tarvitaan 
koneohjausjärjestelmän lisäksi mahdollisuus päästä työmaalla käsiksi suunnitelmiin. Tä-
hän on jo olemassa ratkaisuja, kuten Infrakit -palvelu, jonka avulla työnjohto voi tarkas-
tella suunnitelmia ja seurata työmaan toimintaa myös etänä. Palvelussa voi esimerkiksi 
seurata työkoiden sijaintia ja käyttöastetta sekä tarkastaa toteumapisteitä. Siihen voidaan 





Tässä työssä käsitellään kaivinkoneen koneohjausjärjestelmiä, mutta koneohjausjärjestel-
miä on käytössä muissakin konetyypeissä. Kaivinkoneiden ohella yleisin koneohjausso-
vellus lienee tiehöylien järjestelmä, josta koneohjausjärjestelmien kehitys on lähtenyt ai-
kanaan liikkeelle. Muita maan siirtämiseen ja muotoiluun liittyviä sovelluksia ovat pus-




Muita maarakennusalan koneohjaussovelluksia ovat asfaltinlevittimien, stabilointikonei-
den ja uusimpana jyrien järjestelmät. Asfaltinlevittimessä koneohjausjärjestelmä ohjaa 
suoraan koneen perää tai opastaa perämiestä ohjaamaan perää tavoitepinnan mukaisesti. 
Stabilointikoneissa, esimerkiksi pilaristabiloinnissa, järjestelmä osoittaa kuljettajalle 
kunkin pilarin sijainnin, mitat ja sideainemäärän. Jyrän järjestelmä näyttää kuljettajalle 
värein suunnitelmakartalla missä kohdissa vaadittu tiiveys tai yliajokerrat on saavutettu 
ja missä vaaditaan vielä tiivistystä. 
 
Tarkemman korkeustietovaatimuksen takia tiehöylissä ja asfaltinlevittimissä käytetään 
pääasiassa takymetriohjausta satelliittipaikanuksen sijasta. Takymetripaikannuksella pai-
kannustarkkuus saadaan millimetriluokkaan, kun satelliittipaikannuksella se on parhaim-
millaan muutamia senttejä. Takymetriohjatussa koneessa on satelliittiantennien sijasta 
koneen työterään asennettu aktiiviprisma, johon robottitakymetrillä on oltava esteetön 
näköyhteys työn aikana. 
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4 Aiempia tutkimuksia koneohjauksen käytöstä 
 
 
Maarakennuskonevalmistaja Caterpillar teki vuonna 2006 testi- ja koulutuskeskukses-
saan Malagassa tutkimuksen, jossa rakennettiin kaksi identtistä tietä, toinen perinteisellä 
menetelmällä maastoon merkiten ja toinen mallinnusta ja koneohjausta hyödyntäen. Kai-
vinkonetyössä saavutettiin noin 30 % kapasiteetin paraneminen ja tiehöylällä jopa 90 % 
parannus. Massojen siirtoa tehtiin koneohjauksella noin 20 % vähemmän, eli perinteisellä 
menetelmällä tapahtui siis ryöstöä tai turhaa siirtelyä. Mittamiehen työajasta koneohjaus 
säästi 95 % ja perinteisen menetelmän tarvitseman perämiehen sijasta koneohjauksella 
pärjättiin ilman. (Caterpillar) 
 
Koneohjauksen käyttö paransi myös työn laatua. Tarkemittaukset osoittavat, että kone-
ohjauksella toteutettu tie noudattaa tarkemmin suunniteltua. Alusrakenteen tarkkuusvaa-
timuksen (+/- 30 mm) täytti perinteisessä toteutuksessa vain 35 % mittaustuloksista ja 
koneohjauksella toteutetun 86 %. Kantavan kerroksen tarkkuusvaatimukset (+/- 20 mm) 
täytti 45 % perinteisessä vaihtoehdossa ja koneohjauksella 98 %. (Caterpillar) 
 
Vuonna 2013 koneohjausta tutkittiin kevyen liikenteen väylän rakentamisessa Keski-
Suomessa tapauksessa, jossa urakoitsija hankki laitteiston kyseiselle työmaalle. Siitä huo-
limatta, että koneohjaus oli uutta koko työmaan organisaatiolle, saavutettiin sillä selviä 
etuja. Kyseisellä työmaalla kaivinkoneen työtehon havaittiin parantuneen noin 12 %, hie-
man työvaiheesta riippuen. Mittaustarve työmaalla väheni noin 65 %. Näin ollen kone-
ohjausjärjestelmä maksaisi itsensä takaisin kolmen noin 1 miljoonan suuruisen työmaan 
aikana. (Hyvärinen, 2014) 
 
3D-koneohjauksen käyttöä on tutkittu useissa opinnäytetöissä eri puolilla Suomea. Tut-
kimusympäristöt ovat olleet enimmäkseen tien- ja kadunrakennuksen työmaita. Erinäi-
sistä ongelmista ja uusien järjestelmien vaatimasta opettelusta huolimatta, saadut tulokset 






5.1 Tietomallipohjainen suunnittelu 
 
Tietomallinnus on tiedon käsittelyn tapa, jossa tuotetta kuvataan tietokonesovelluksilla 
mallina ja sen muodostavina osina, ja sovellukset pystyvät automaattisesti tulkitsemaan 
mallin sisältämiä tuotetietoja. Tietomallin ajatus on, että se sisältää kolmiulotteisesti mal-
linnettujen rakenteiden lisäksi kaiken tarvittavan tiedon esimerkiksi materiaaleista ja va-
rusteista. Näin päästään eroon 2D kuvista ja työselostuksista, joissa tietoja joutuu etsi-
mään eri paikoista. Tämä vie aikaa ja tulkintavirheiden mahdollisuus on ilmeinen. 
 
Tietomallin on tarkoitus palvella rakennusprosessin lisäksi koko rakenteen elinkaaren 
ajan. Alkuvaiheessa malliin tuodaan lähtötietoja suunnittelun perustaksi, suunnittelun tu-
loksena saatavia toteutusmalleja käytetään rakentamisessa ja toteumatiedolla täydennetyt 
mallit jäävät ylläpidon apuvälineeksi sekä tulevaisuudessa uudelleenrakennuksen lähtö-
tiedoiksi. Tätä tietomallin elinkaarta on havainnollistettu kuvassa 8. 
 




Infran tietomallinnukseen on laadittu ohjeistus Yleiset inframallivaatimukset YIV2015, 
sekä InfraBIM -nimikkeistö. Tarve vaatimuksille on syntynyt suurimpien infratilaajien 
tavoitteesta siirtyä tietomallintamisen käyttöön. Tilaajilla ja palvelujen tarjoajilla on ol-
tava yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten mallinnetaan hankkeiden eri vaiheissa. Infra-
mallivaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakir-
joina ja inframallintamisen ohjeina. InfraBIM -nimikkeistössä esitetään infrarakenteiden 
ja -mallien elinkaaren kattavat numerointi- ja nimeämiskäytännöt. Nimikkeistö perustuu 
Infra-rakennusosanimikkeistöön ja laajentaa sitä. Nimikkeistön mukaisella tiedon jäsen-
telyllä varmistetaan tiedon yhteensopivuus eri ohjelmistojen ja osapuolten kesken. Ohjeet 
ja nimikkeistön on laatinut Rakennustietosäätiön buildingSMART Finland -toimikunnan 
infratoimialaryhmä. (buildingSMART Finland 2016) 
 
Kattavan tietomallin tietosisältö on valtava, eikä se sellaisenaan palvele rakentamisen tar-
peita. Siksi siitä tuotetaan vain tarpeellisen tiedon sisältäviä toteutusmalleja työmaan tar-
peisiin, näistä hyvä esimerkki on työkoneen koneohjausmalli. Niin kutsututtuun yhdistel-
mämalliin voidaan sisällyttää kaikki saman alueen rakenteet, jolloin voidaan todeta, että 
rakenteissa ei ole sellaisia törmäyksiä tai muita suunnittelun virheitä, jotka estäisivät ra-
kenteiden toteuttamisen. Mallintamisen etuna on ylipäätään kokonaisvaltaisempi suun-
nittelu. Käytettävät ratkaisut ja esimerkiksi rakenteiden rajapinnat joudutaan miettimään 
jo suunnitteluvaiheessa, koska malli käsittää koko työmaan toisin kuin tasokuva ja muu-
tama leikkaus. Näin riski työmaan seisahtumisesta puutteellisten suunnitelmien takia pie-
nenee huomattavasti. (buildingSMART Finland 2015) 
 
 
5.2 3D suunnitelmat ja koneohjausmallit 
 
Tietomallipohjainen suunnittelu on vasta tekemässä tuloaan infrarakentamiseen ja se on-
kin käytössä lähinnä vasta valtakunnan kärkihankkeissa ja erinäisissä pilottikohteissa. 
Tietomallista kevyempi versio on komiulotteisesti mallinnettu työmaan suunnitelma, joka 
mahdollistaa koneohjauksen hyödyntämisen, mutta työmaa nojaa muilta osin edelleen 
perinteisiin paperisiin työselostuksiin ja dokumentteihin. Tässä tapauksessa työmaata ei 
ole tarpeen mallintaa kauttaaltaan käsittämään kaikkia rakenteita, vaan vain ne rakenteet 




Koneohjausmallissa tietoa esitetään pääasiassa pintoina, viivamaisina objekteina sekä 
pisteinä. Pintamalli tehdään tyypillisesti leikkauspohjasta ja rakennekerrosten yläpin-
noista. Viivana voidaan esittää esimerkiksi putkilinjoja ja pisteellä valaisimen jalustan 
paikkaa. 
 
Tämän työn kolmeen tutkimuskohteeseen rakenne- ja kuivatussuunnitelmat oli laatinut 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy tilaajana toimineen Jyväskylän kaupungin toimeksian-
nosta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n aluepäälliköltä Jarmo Silvennoiselta tiedustel-
tiin, missä määrin mallintaminen on käytössä heidän suunnittelutyössään, vaikka tilaaja 
tilaisikin vain 2D -suunnittelua. Silvennoisen mukaan heillä kaikki suunnittelu tehdään 
jossain määrin 3D-pohjaisesti. Puistokohteissa väylät ja kaikki alueet, joista tehdään ta-
sauspiirros sekä kaivot, putket ja vesihuoltokanaalit, suunnitellaan 3D -maailmassa. 
Suunnitelmapintamalleja käytetään itse suunnitteluun sekä leikkausten piirrossa ja mas-
salaskennassa. Samalla tiedusteltiin myös, paljonko lisäkustannuksia aiheuttaisi, jos 
suunnittelija tuottaisi suunnitelmat suoraan koneohjausmalliksi. Silvennoisen mukaan 
tästä aiheutuisi arviolta vain 10-20 % lisä suunnittelukustannuksiin. FCG:llä on koke-
musta myös täysin tietomallipohjaisesta suunnittelusta, mutta ainakaan tämän tyyppisissä 
kohteissa Silvennoinen ei näe siitä koneohjausmallin lisäksi juurikaan lisäarvoa työ-
maalle. (Silvennoinen, sähköpostihaastattelu) 
 
 
5.3 Kuvista mallintaminen 
 
Tämän työn tutkimuskohteena olevassa Tikkakosken lähiliikuntapaikan rakentamishank-
keessa tarvittavat koneohjausmallit tuotettiin pääurakoitsijan toimesta tilaajan toimitta-
mien 2D -kuvien perusteella. Tämä mahdollistaa koneohjauksen käytön silloinkin, kun 
kohteen suunnitelmat ovat saatavissa ainoastaan 2D -kuvina. 
 
Koneohjausmallin tuottamisen prosessi riippuu käytettävissä olevista lähtötiedoista, sekä 
siitä, minkä tyyppinen kohde on kyseessä. Leikkipuistotyyppisen kohteen mallintaminen 
alkaa tarvittavien tietojen poimimisella asemapiirroksesta. Tarvittavia tietoja ovat esimer-
kiksi alueiden rajat, tasausviivat ja asennettavat varusteet. Mallinnettavalle alueelle hae-
taan korkotiedot tasausviivoille, sekä riittävä määrä muuta viiva- tai pistemäistä korko-
tietoa. Korkotiedot saadaan tasausviivoista sekä pituus- ja poikkileikkauksista. Lisäksi 
usein joudutaan ottamaan yhteyttä suunnittelijaan. Kun korkotietoa on riittävästi, voidaan 
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suorittaa kolmiointi. Kolmioinnissa viiva- ja pistemäisten korkotietojen välille muodos-
tetaan pinnat kolmioista. Kun pinta on kolmioitu, voidaan antaa korot varusteille, leik-
kauspohjille ja täyttökerroksille. Tarkistuksen jälkeen malli alkaa olla valmis koneohjaus-





6 Koneohjauksen soveltuminen viherrakentamisen kohteeseen 
 
 
6.1 Tutkimuskohde Tikkakosken lähiliikuntapaikka 
 
Kohde sijaitsee Jyväskylän kaupungissa, Tikkakosken kaupunginosassa. Alue koostuu 
Luonetjärven koulun, Tikkakosken koulun (kuva 10) sekä liikuntapuiston (kuva 9) alu-
eista. Tikkakosken koulun sekä liikuntapuiston alue toteutettiin kesällä 2016.  Luonetjär-
ven koulun pihan työt toteutetaan vasta kesällä 2017, joten ne eivät ehdi tähän tutkimuk-
seen.  
 
Lähtötilanteessa liikuntapuiston alue sisälsi jäähallin parkkipaikkoineen, urheilukentän, 
hiekkakentän sekä luonnontilaisen metsäalueen. Tikkakosken koulun piha oli vähävirik-
keinen ja sisälsi koripallotelineet sekä pienen peliareenan. 
 
Lähiliikuntapaikan rakennusurakassa liikuntapuiston alueelle rakennettiin beach volley -
kenttä, jääkiekkokaukalo, skeittialue (kantavan yläpintaan), kuntoilulaitteita sisältävä 
alue, uusi pihaanajoväylä ja kevyen liikenteen väylä sekä parkkialueen laajennus. 
 
 




Tikkakosken koulun päätyyn rakennettiin uusi parkkialue liittymineen. Vanhan parkki-
alueen paikalle rakennettiin monitoimiareena, parkour -telineitä, kuntoilulaitteita sekä 
pyöräkatokset. Lisäksi pihaan tuli leikkivälineitä ja oleskelukalusteita. Myös valaistusta 
ja kuivatusjärjestelyjä rakennettiin ja uusitiin sekä koulun, että liikuntapuiston alueilla. 
 
 
KUVA 10. Tikkakosken lähiliikuntapaikan Tikkakosken koulun puoli. 
 
Tilaajana kohteessa oli koulun osalta Jyväskylän kaupungin tilapalvelu ja liikuntapuiston 
osalta Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut. Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä hoiti 
konsulttiyritys. Pääkoneena kohteessa oli aliurakoitsijan 26 tonnin tela-alustainen kaivin-
kone (kuva 11), joka oli varustettu Leica icon 3D-koneohjausjärjestelmällä. Lisäksi maa-
rakennustöissä käytettiin 20 tonnin pyöräalustaista ja 6 tonnin tela-alustaista kaivinko-
netta sekä pyöräkuormaajaa. Näissä koneissa ei ollut koneohjausjärjestelmiä. Tikkakos-











Vertailukohtana koneohjatulle työmaalle tässä työssä käytetään kahta samana kesänä to-
teutettua leikkipuiston kunnostuskohdetta, joissa toimittiin ilman koneohjausta. Nämä 
kohteet olivat Sääksmäenpolunpuiston kunnostus Jyväskylän Nenäinniemessä, sekä Ko-
talammen toimintapuiston kunnostus Jyväskylän Keltinmäessä. Näissä tilaajana oli Jy-
väskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, liikenne ja viheralueet. 
 
Sääksmäenpolunpuisto (kuva 12) on pienehkö puuston ympäröimä korttelileikkipuisto 
kahden kevyen liikenteen väylän risteyksessä. Puiston kunnostuksessa uusittiin suurin osa 
leikkivälineistä niihin kuuluvine turva-alustoineen. Aluetta jäsenneltiin uudelleen ja lisät-




KUVA 12. Sääksmäenpolunpuisto 
 
Kotalammen toimintapuisto (kuva 13) on kooltaan suurempi ja sijaitsee avoimemmalla 
paikalla liikuntakenttien ja päiväkodin läheisyydessä. Puisto rajoittuu kevyen liikenteen 
väyliin sekä lampeen. Puiston kunnostuksessa suurin osa leikkivälineistä uusittiin ja sääs-
tettävätkin sijoitetiin uudelleen. Leikkivälineiden lisäksi uusittiin mm. alueella sijaitseva 




KUVA 13. Kotalammen toimintapuisto 
 
Nämä kohteet edustavat ehkä paremmin keskivertoa viherrakentamisen kohdetta. Tikka-
kosken lähiliikuntapaikka on poikkeuksellisen mittava viherrakentamisen kohde sisältäen 
ajoneuvoliikenteen rakenteita. Jokaisessa kolmessa kohteessa oli kuitenkin runsaasti vä-
line- ja varusteasennuksia sekä muita monimuotoisia rakenteita, jotka ovat tyypillisiä vi-
herrakentamisen kohteissa ja siksi keskeisessä asemassa tässä tutkimuksessa. 
 
Vertailukohteissa mittaryhmä kävi muutaman kerran tekemässä tarvittavia mittauksia ja 
merkintöjä. Asennustyöryhmä teki varusteiden paikalleenmittaukset mittanauhalla ja ta-
solaseilla, mittaryhmän tekemiin merkintöihin tukeutuen. Molemmissa kohteissa ko-
neena oli noin 20 tonnin pyörä-alustainen kaivinkone. Lisäksi apuna käytettiin pientä 




6.2 Koneohjauksen edut 
 
Viherrakentamisen kohteet ovat tyypillisesti melko pieniä, jolloin niissä myös työnjoh-
don ja mittauksen resurssit ovat rajalliset. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työnjohto 
ei päivystä työmaalla jatkuvasti ja mittaryhmälle on voitu laskea vain muutama käynti 
työmaan aikana. Perinteisen työtavan yhteydessä tämä johtaa usein siihen, että konetyö 
keskeytyy suunnitelmien tai maastoon merkinnän tulkintavaikeuksien takia, ja työmaalla 
joudutaan odottamaan työnjohdon tai mittaajan saapumista. Koneohjatulla työmaalla työ-
kone kykenee rakentamaan mallinnetut rakenteet lähes ilman työnjohdon tai mittaajan 
avustusta. Vertailutyömailla työnjohdon tarve oli päivittäistä. Tähän vaikuttavat mm. ko-
neenkuljettajan kokemus, oma-aloitteisuus ja piirustustenlukutaito. Koneohjausjärjestel-
män voidaan todeta auttavan suunnitelmien hahmottamisessa ja sen seurauksena edesaut-
tavan työkoneen kuljettajan itsenäistä työskentelyä. 
 
Yksi keskeinen ongelma perinteisessä mittaustavassa on maastoon merkintöjen tuhoutu-
minen työkoneiden työskentelyn, tai ilkivallan, seurauksena. Ongelma korostuu ahtaissa 
kohteissa, kuten leikkipuistoissa, joissa alue itsessään on jo pieni ja se on tarkoitus raken-
taa täyteen erilaisia leikkivälineitä ja varusteita. Leikkivälineiden ja niiden vaatimien 
turva-alueiden selkeä maaston merkitseminen voi aiheuttaa keppiviidakon, jonka seassa 
työskentely merkintöjä tuhoamatta on hankalaa, ellei mahdotonta. Toisaalta merkintöjen 
vähentäminen vaatii joko huomattavasti enemmän mittaryhmän käyttöä laitteiden kai-
vussa ja asennuksessa, tai työryhmän tekemää silmämääräistä asemointia mittanauhaa ja 
tasolaseria apuna käyttäen. Jälkimmäisessä tavassa on kuitenkin huomattava riski laatu- 
ja turvallisuuskriteerien täyttymättä jäämisestä. Tämän välttämiseksi esimerkiksi turva-
alueet saatetaan kaivaa varmuuden vuoksi ylisuuriksi, jotta vaatimukset varmasti täytty-
vät. Tällöin tehdään kuitenkin ylimääräistä massanvaihtoa, joka aiheuttaa turhia kustan-
nuksia. 
 
Tikkakosken lähiliikuntapaikan rakentamisessa ei päästy tutkimaan koneohjauksen käyt-
töä leikkivälineiden asennuksen kaivutöissä, koska niiden vaatimista kaivannoista ei eh-
ditty teettää koneohjausmallia. Välineet mitattiin lopulta paikalle mittanauhan ja tasola-
serin avulla. Koneohjauksen käytölle myös välineasennuksessa ei kuitenkaan nähdä es-
teitä, kunhan kaivinkoneen koko ja alustatyyppi ovat kohteeseen sopivat. Esimerkiksi va-





Vertailukohteissa oli hieman ongelmia turva-alueiden mittojen ja varusteiden sijaintitark-
kuuden saavuttamisessa. Turva-alueita ja välineiden asennusalustoja jouduttiin usein pa-
rantelemaan konetyön jäljiltä, jotta asennus voitiin suorittaa. Myös lopullisiin pintoihin 
jäi hieman korkopoikkeamia. Tikkakosken lähiliikuntapaikan rakentamisessa koneoh-
jauksella toteutetut rakenteet onnistuivat pääosin vaaditulla tarkkuudella. Lisäksi koneen 
työskentely oli tehokasta, koska käsin mittaamista ei tarvittu. 
 
Koneohjausjärjestelmään on mahdollista tuoda myös maanalaisten rakenteiden, kuten 
putkien ja kaapelien sijaintitiedot, mikäli ne ovat saatavilla. Järjestelmään voidaan ohjel-
moida turvaetäisyys, jonka alittuessa järjestelmä varoittaa kuljettajaa kyseisistä raken-
teista. Näin voidaan välttää putkien ja kaapelien vaurioittamista. Putki- ja kaapelivaurioi-
den välttäminen on tärkeää, koska niiden vaurioituminen voi aiheuttaa vaaratilanteita. Li-
säksi vaurioista aiheutuu lähes aina työn seisahtuminen ja korjauskustannuksia. 
 
Koneohjaus mahdollistaa myös toteumatiedon tallentamisen työn edetessä. Toteumatie-
doista voidaan seurata työn etenemistä etänä ja toteumapisteitä voidaan käyttää laadun-
varmistuksen työkaluna. Toteumatietoa on mahdollista hyödyntää myös jälkilaskennassa 
ja toteutuneiden määrien laskennassa yksikköhintaperusteisissa töissä. Käyttökelpoisen 
toteumatiedon tuottamiseksi toteumapisteitä on otettava säännöllisesti ja oikeista koh-
dista. Myös putkien ja kaapeleiden sijainti voidaan tallentaa heti asentamisen jälkeen, 
jolloin mittamiestä ei tarvitse odotella työmaalle ennen kuin peittäminen voidaan aloittaa. 
Riippuu kuitenkin tilaajasta tai kaapelin omistajasta, hyväksyvätkö he koneohjauksella 
tuotettua sijaintitietoa tarketiedoksi. 
 
 
6.3 Ongelmat koneohjauksessa 
 
Koneohjauksen pilottikohteena toimineen Tikkakosken lähiliikuntapaikan rakentamisen 
yhteydessä törmättiin myös muutamiin ongelmiin koneohjaukseen liittyen. Työnjohdon 
vähäinen aiempi kokemus koneohjauksen käytöstä vaikutti osittain siihen, että näitä on-
gelmia pääsi syntymään. Myös päällekkäisten työmaiden aiheuttama kiire hankaloitti 
osaltaan perusteellisempaa työvaiheiden valmistelua ja valvomista. Alla on lueteltu työ-
maalla havaittuja ongelmia ja etsitty niihin ratkaisuja, joiden avulla samoja ongelmia voi-




Satelliittipaikannuksessa oli ajoittain ongelmia sekä työkoneessa, että mittaajien vastaan-
ottimissakin. Laitteiden epätarkkuudet saattoivat olla enimmillään kymmeniä senttimet-
rejä. Läheinen puusto sekä rakennukset saattoivat vaikuttaa asiaan, vaikka työmaa koh-
tuullisen avoin alue olikin. Syyksi epäiltiin myös lähellä sijaitsevaa puolustusvoimien toi-
mintaa. Mittauksien osalta ongelmaa pystyttiin välttämään takymetriä käyttämällä. 
 
Alkuperäisissä suunnitelmissa oli jonkin verran puutteita ja virheitä esimerkiksi korkojen 
osalta. Huonojen lähtötietojen aiheuttamat korkovirheet tulivat ilmi olemassa oleviin ra-
kenteisiin liityttäessä. Joidenkin rakenteiden kohdalta ei ollut leikkauskuvia ollenkaan, 
joten niitä ei oltu osattu myöskään mallintaa oikein. Virheiden selvittäminen työmaalla 
vei aikaa, eikä muutoksia ja korjauksia myöskään ehditty mallintaa. Tästä johtuen raken-
teiden liittymäkohtia ja muutoskohtia jouduttiin tekemään niin sanotusti silmällä. Näitä 
ongelmia voidaan pyrkiä välttämään huolellisemmalla suunnittelulla ja perusteellisem-
malla suunnitelmien tarkastamisella. 
 
Työmaan koneohjauksella varustettu 26 tonnin kaivinkone soveltui tälle työmaalle koh-
tuullisesti, koska tilaa oli melko paljon ja varsinkin parkkialueiden rakentamisessa oli 
paljon massojen siirtoa. Se olisi ollut kuitenkin turhan suuri välineasennuksiin, eikä sillä 
myöskään olisi päässyt tela-alustaisuutensa takia kaikkiin välineasennuskohtiin, koska 
niiden ympärille oli aikataulusyistä jouduttu jo levittämään asfaltti. Useisiin viherraken-
tamisen kohteisiin tämän kokoinen kone olisi aivan liian suuri. Koneohjausjärjestelmien 
yleistyessä pienempiäkin koneohjauksella varustettuja koneita tulee todennäköisesti pa-
remmin tarjolle. 
 
Työmaan alkupuolella kaivinkonetta oli ajamassa kuljettajia, joilla ei ollut aiempaa ko-
kemusta koneohjauslaitteiden käytöstä. Ennen töiden aloittamista kuljettajat täytyi pereh-
dyttää laitteiden käyttöön ja antaa tukea käytön alkuvaiheessa. Työskentely koneohjaus-
laitteiden kanssa lähti kuitenkin sujumaan työteknisesti hyvin. Tämä toimii osoituksena 
siitä, että uusi työskentelytapa on helppo omaksua. 
 
Niin kuin aiemmin jo mainittiin, oli koneohjaus käytössä vain yhdessä koneessa. Sen li-
säksi työmaan eri vaiheissa jouduttiin käyttämään muita koneita, joita ei ollut varustettu 
koneohjausjärjestelmällä. Esimerkiksi osa rakennekerroksista levitettiin pyöräkuormaa-
jalla ja päällysteurakoitsija teki asfalttipohjat pääosin tiehöylällä. Tästä aiheutui se, että 
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koneohjaukselle mallinnettuja rakenteita jouduttiin merkitsemään perinteisesti kepittä-
mällä. Tällöin samasta rakenteesta aiheutuu sekä mallinnus, että merkitsemiskulut. Tämä 
voi olla ihan järkevääkin, mikäli kohtalaisen vähällä merkitsemisellä voidaan saavuttaa 
suurempi työteho. Näin voi olla esimerkiksi edellä mainitun kerrosten levittämisen koh-
dalla. Sen sijaan kerrosten pintojen tarkemmassa tasauksessa koneohjauksella saavute-
taan parempi teho ja tarkkuus, joten siinä ainakin kannattaisi pyrkiä käyttämään koneoh-
jattua kalustoa.  
 
Parkkialueiden ja ajoväylien yläpinnan koneohjausmalli oli tehty suoraan päällysteen reu-
nojen mukaan. Tämän vuoksi koneohjauksella tehdyt rakennekerrokset jäivät liian ka-
peiksi, eikä tiehöylän ja päällystyksen vaatimia ylimääräisiä varoja jäänyt. Tilanne tuli 
ilmi vasta, kun reunojen merkitseminen oli aloitettu. Reunoja levitettiin kiireesti, jotta 
merkitseminen saatiin tehtyä ja asfalttipohjien tasaus pääsi käyntiin. Virheen havaitsemi-
nen ajoissa työmaalla olisi ollut hankalaa. Käytössä olleessa ylimmän yhdistelmäpinnan 
mallista saattoi saada sen käsityksen, että sillä osoitetaan kantavan yläpintaa, koska pääl-
lystettä ei ollut erikseen merkitty. Kokemuksen myötä osataan epäkohtia kyseenalaistaa 








7.1 Koneohjauksen kustannukset yleisesti 
 
Koneohjaukseen liittyy työmaasta riippumatta tiettyjä kustannuksia. Koneohjausjärjestel-
män hankintakustannus koneen omistajalle on suuruusluokkaa 30 000 €, hieman laitetoi-
mittajasta riippuen. Urakoitsijan on myös mahdollista vuokrata laitteisto Destialta. Lait-
teiston kuukausivuokran lisäksi antureiden asennuksesta koneeseen tulee noin 3000 € 
kustannus. Nykytilanteessa koneohjausjärjestelmä nostaa työkoneen tuntihintaa noin 5-
10 €. 
 
Koneohjausjärjestelmän lisäksi tarvitaan tukiasema tai VRS verkkokorjauspalvelu, jotta 
koneohjauksen tarkkuus saadaan riittävälle tasolle. Destialla on omia tukiasemia, joita 
voi vuokrata projektille. VRS palvelusta maksetaan hankkimalla tietyn ajan kestävä li-
senssi. Käynnissä on myös neuvottelut käytön mukaan laskutettavasta palvelusta. Kone-
ohjauksen ja sijainninkorjauksen keskeiset kustannustekijät vaihtoehtoineen on esitetty 
taulukossa 3 (liite 1). 
 
Edellä mainittujen kustannusten lisäksi työmaan alussa tarvitaan joitain tunteja automaa-
tio-operaattorin palveluita. Automaatio-operaattoria tarvitaan mallien siirtämisessä kone-
ohjausjärjestelmään, sekä varmistamaan laitteiston virheetön toiminta. Työmaalle täytyy 
myös mitata yksi tai useampi kontrollipiste johonkin kiinteään kohteeseen, jossa työko-
neen koneohjausjärjestelmän tarkkuus tarkistetaan säännöllisesti. Näitä asioita voi tietysti 
hoitaa mittamiehet ja työnjohto osaamisensa mukaan. 
 
Koneohjausmallien tekeminen on myös osa koneohjauksen kustannuksia, kun koneoh-
jaukseen soveltuvia malleja ei saada suoraan tilaajalta. Mallintamisen kustannukset riip-
puvat suuresti työmaan koosta ja mallinnettavien rakenteiden monimutkaisuudesta. Näin 






7.2 Tutkimuskohteiden kustannusrakenne 
 
Tikkakosken lähiliikuntapaikan ja vertailukohteina toimivien Sääksmäenpolunpuiston ja 
Kotalammen toimintapuiston kokoeron ja toisistaan poikkeavan sisällön vuoksi kustan-
nusten esittäminen sellaisenaan ei juurikaan antaisi vertailukelpoista informaatiota. Sen 
sijaan kustannukset on ryhmitelty ja esitetty kuvaajassa prosentteina kokonaiskustannuk-
sista. 
 
Kuvissa 14, 15 ja 16 (liitteet 1-2) on esitetty tutkimuskohteiden toteutuneiden kustannus-
ten jakautuminen eri kustannustekijöihin. Kuvien 14 ja 15 kohta ”Kkh + Ka”, sisältää 
kaivinkoneen ja kuorma-auton kustannukset. Kuvan 16 vastaava kohta ”Työkoneet + 
Ka”, sisältää työmaalla käytetyt kolme kaivinkonetta, jyrän, sekä kuorma-autojen tunti-
hintaiset ajot. 
 
Mittauksiin on sisällytetty varsinaisen mittamiehen tekemän mittauksen ja aineistojen 
valmistelun lisäksi perämiehen tekemät korko- ja etäisyysmittaukset kaivutyön yhtey-
dessä, sekä leikkivälineiden paikalleenmittaus. Tikkakosken kuvaajassa mittaus sisältää 
myös koneohjausmallin tekemisen sekä automaatio-operaattorin kulut. 
 
Miestöihin sisältyy kaikki muut kuin edellä mainitut mittauksiin liittyvät kulut. Esimer-
kiksi välinekaivantojen pohjien tasaus konetyön jäljiltä on osa miestöitä, johon koneoh-
jauksella voidaan vaikuttaa. Muita miestöitä ovat esimerkiksi välineiden kasaus, istutuk-
set sekä erilaisten aitojen ja reunusten rakentaminen. 
 
Maa-aineksiin sisältyy ostettujen murskeiden, hiekkojen sekä multien kustannukset, mu-
kaan lukien toimitetuttuna ostettujen lajikkeiden ajot. Myös pois ajettujen maiden vas-
taanottomaksut sisältyvä siinä määrin, kuin niitä jouduttiin maksulliseen läjitykseen aja-
maan. 
 
Sähkötöihin sisältyy sähköurakoitsijan suorittamat valaisimien ja muiden sähkölaitteiden 
asennukset ja kytkennät. Tikkakosken kuvaajasta puuttuvat sähkötyöt, koska siellä säh-
kötöistä vastasi sivu-urakoitsija. Sen sijaan kaapeleiden kaivun ja jalustojen asennuksen 




Henkilöstökulut koostuvat työnjohdon palkka- ja matkakuluista. Tikkakosken kuvaajassa 
näkyvä päällystystyöt sisältää päällystyksen, sekä päällystysurakoitsijan suorittaman as-
falttipohjien profiloinnin. 
 
Kalusteet ja materiaalit koostuvat leikkivälineistä, varusteista, aidoista, taimista sekä 
muista tarvikkeista ja rakennusmateriaaleista. Kotalammen tapauksessa leikkivälineet oli 
hankkinut tilaaja, joten hinnastojen perusteella arvioitu leikkivälineiden hinta on lisätty 
kokonaiskustannuksiin, jotta osuudet olisivat kohteiden kesken vertailukelpoisia. 
 
 
7.3 Koneohjauksen kustannukset tutkimuskohteessa 
 
Tikkakosken kohteessa käytetty koneohjausjärjestelmä oli urakoitsijan oma. Useasta käy-
tetystä maksuperusteesta sekä koneiden puutteellisesta tuntikirjanpidosta johtuen kone-
ohjausjärjestelmän kustannusvaikutusta työkonekustannuksiin ei pystytty selvittämään. 
Näin ollen koneohjaus sisältyy kuvassa 16 työkonekustannusten osuuteen. 
 
Koneohjausmallit tehtiin Destialla tilaajan toimittamien suunnitelmien pohjalta. Työhön 
kului aikaa 51 tuntia. Automaatio-operaattoria tarvittiin 16 tunnin verran, painottuen työ-
maan alkuvaiheeseen. Koneohjauksen käyttöönotossa, suunnitelmien siirtämisessä ja kul-
jettajien perehdyttämisessä auttoi työnjohtaja, jolla oli aiempaa kokemusta koneohjauk-
sesta. Hänen kulujaan ei kuitenkaan eritelty koneohjaukseen, vaan ne ovat kokonaisuu-
dessaan henkilöstökuluissa. 
 
Tukiasema oli työmaalla kokeilussa veloituksetta. Tukiaseman kustannus on kuitenkin 
lisätty koneohjauksen kustannuksiin normaalin Destian sisäisen vuokraushinnan mukai-
sesti, jotta kustannukset vastaisivat tavanomaista tilannetta. Työmaalla tarvittiin huomat-
tavasti myös perinteistä mittausta ja maastoon merkintää, koska osa töistä tehtiin koneilla, 
joissa ei ollut koneohjausta. Kiveykset ja muut käsin tehtävät rakenteet vaativat myös 
merkitsemistä. Tikkakosken työmaan koneohjauksen kustannukset sekä perinteisen mit-
tauksen kulut on esitetty taulukossa 4 (liite 3) sekä prosenttiosuuksina kokonaismittaus-





Taulukossa 5 (liite 4) on esitetty Sääksmäenpolunpuiston toteutuneita kustannuksia sekä 
teoreettinen arvio kustannuksista, mikäli kohde olisi toteutettu koneohjauksella. Koneoh-
jauksen kustannusvaikutukset on laskettu toteutuneista kustannuksista arvioitujen tehos-
tumisprosenttien perusteella. Kaivinkoneen sekä mittauksen työajan väheneminen on las-
kettu aiemmin työssä esitellyn Hyvärisen tutkimuksen tulosten perusteella.  Caterpillarin 
tutkimuksessa vastaavat luvut olivat vielä edullisemmat koneohjauksen kannalta. Loput 
työn tehostumista kuvaavat prosentit ovat tutkimuksen tekijän omia arvioita, jotka perus-
tuvat tutkimuskohteissa tehtyihin havaintoihin. Tehostumista kuvaavat prosentit on arvi-
oitu varmuuden vuoksi alakanttiin. Mallintamisen kestosta arvion antoi Tikkakosken ko-




8 Tulosten tarkastelu 
 
 
Kuvista 14, 15 ja 16 nähdään, että Tikkakoskella mittauskulut olivat suhteessa pienemmät 
kuin vertailukohteissa. Näin siitäkin huolimatta, että Tikkakoskella koneohjauksen lisäksi 
tarvittiin huomattavasti perinteistä mittausta, joka käy ilmi kuvasta 17. Mittauskustannus-
ten osuuden pienuuden ei voida katsoa yksinomaan johtuneen koneohjauksen käytöstä, 
vaan Tikkakosken suuret massojen siirrot ja siihen liittyvät konetyöt pienensivät suh-
teessa muiden kustannusten osuutta. Vaikka työmaalla tarvittiin koneohjauksen lisäksi 
melko paljon perinteistä mittausta, ovat mittausten yhteiskustannukset silti suhteessa pie-
nemmät kuin vertailukohteissa. 
 
Koneohjauksen kustannusvaikutusta työkoneen kustannuksiin ei Tikkakosken tapauk-
sessa pystytty varmuudella selvittämään. Tunnettujen koneohjauksen kustannusten osuus 
on kuitenkin varsin pieni. Mittauskustannuksista koneohjauksen osuus on alle neljäsosa. 
 
Mittauskustannukset yleisesti ovat kuitenkin varsin pieni osuus urakan kustannuksista, 
joten pelkästään niiden pienentämisellä ei kovin mittavia säästöjä voida saavuttaa. Kone-
ohjauksen mahdolliset säästöt muodostuvatkin useista pienemmistä säästöistä mittaus-, 
työkone-, miestyö-, maa-aines- ja henkilöstökuluissa. 
 
Valitettavasti suurin yksittäinen kustannus leikkipuistokohteessa muodostuu leikkiväli-
neistä ja muista kalusteista, johon ei koneohjauksella voi vaikuttaa. Muutenkin urakoitsi-
jalla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa hankittavien kalusteiden hintaan. 
 
Taulukossa 5 on arvioitu millaiset Sääksmäenpolunpuiston kustannukset olisivat saatta-
neet olla, mikäli kohde olisi toteutettu koneohjauksella. Taulukossa esitetyt säästöt ovat 
saatavilla olevien tietojen perusteella tehtyjä arvioita. Tutkimuksen tekijä kuitenkin us-
koo, että vielä selvästi parempiinkin säästöihin on mahdollista päästä, esimerkiksi kone-
työn osalta. Varovaisista arvioista huolimatta, koneohjauksella toteutettuna kohde olisi 
tullut edullisemmaksi tämän laskelman perusteella.  
 
Koneohjauksen vaikutus konetyön kustannuksiin riippuu tietysti siitä, minkälaisen lisän 
koneohjaus lopulta tuo työkoneen tuntihinnan päälle. Sitä on tässä vaiheessa kuitenkin 
42 
 
vaikea luotettavasti arvioida, koska leikkipuistokohteisiin soveltuvaa koneohjauksella va-
rustettua kalustoa on toistaiseksi huonosti tarjolla. Asiaa voisi lähestyä myös Destialta 
vuokrattavan koneohjauslaitteiston näkökulmasta, mutta yksittäisen pienehkön puisto-
kohteen tapauksessa anturien asentaminen urakoitsijan koneeseen aiheuttaa niin suuren 
kertakustannuksen, ettei se ole enää järkevää. Useiden tai suurempien kohteiden kohdalla 
tilanne kannattanee jo selvittää. Ainakin, mikäli sopivaa koneohjattua kalustoa ei muutoin 
ole saatavilla. 
 
Taulukon 5 laskelma on tehty myös sillä oletuksella, että koneohjausmalli tehdään ura-
koitsijan kustannuksella. Koneohjauksen kilpailukyky paranisi edelleen, mikäli helposti 
koneohjaukseen sovellettavat 3D -mallit saisi suoraan tilaajalta. Toisaalta, ei mallintami-
sen kustannus ole kovin suuri, vaikka urakoitsija tekisi tai teettäisi sen. Suoraan alkupe-







Työn tarkoituksena oli ensisijaisesti tutkia koneohjauksen soveltuvuutta sekä kustannus-
vaikutuksia viherrakentamisen kohteessa. Pääasiassa tutkimuskohteen ja vertailukohtei-
den erilaisuudesta johtuen, koneohjauksen kustannusvaikutuksia ei pystytty yksiselittei-
sesti toteamaan. Koneohjausta ei myöskään päästy hyödyntämään täysmääräisesti, koska 
kaikista rakenteista ei ollut koneohjausmallia ja osa töistä jouduttiin tekemään kalustolla, 
jossa ei ollut koneohjausjärjestelmiä. Myös ainoastaan yhden kohteen havaintojen perus-
teella ei voi tehdä pitkällisiä johtopäätöksiä kustannusvaikutuksista. 
 
Koneohjausta aiotaan käyttää edelleen Tikkakosken lähiliikuntapaikan kolmannen vai-
heen rakentamisessa. Mallintamisen kattavuutta ja koneohjauksella toteutettavien raken-
teiden osuutta pyritään kasvattamaan. Myös tässä tutkimuksessa havaitut ongelmat tie-
dostetaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisut ajoissa. Näin koneohjaus ja sen mahdol-
liset hyödyt saadaan paremmin käyttöön ja koneohjauksen kustannusvaikutukset selke-
ämmin näkyville. Tikkakosken kolmannen vaiheen jälkeen voidaan tehdä arvioita kone-
ohjauksen kannattavuudesta kattavampien kustannustietojen perusteella. 
 
Omasta mielestäni koneohjauksen merkittävin etu ja kustannussäästö viherrakentamisen 
kohteessa voidaan saavuttaa kaivinkonetyön tehostumisessa. Leikkipuistokohteissa kai-
vinkoneen toteutuneet kapasiteetit ovat todella pienet, johtuen pääasiassa suunnitelmien 
ja merkintöjen epäselvyydestä. Koneohjauksesta on sitä enemmän hyötyä, mitä monimut-
kaisempia ovat toteutettavat rakenteet. Jossakin hyvin yksinkertaisessa ja helposti maas-
toon merkittävässä kohteessa koneohjauksella ei välttämättä saavuteta kustannushyötyä. 
Yhtä lailla kohteissa, joissa sijaintivaatimukset ovat todella väljät ja silmällä tekeminen 
mahdollista, ei koneohjauksesta ole juuri hyötyä kustannusten näkökulmasta. Viherra-
kentamisen kohteista ainakin leikki- ja liikuntapaikat ovat usein monimutkaisia ja niiden 
tarkkuusvaatimukset tiukat. 
 
Toinen merkittävä säästö voidaan saada miestöiden vähenemisellä. Kaikkeen miestyöhön 
koneohjauksella ei tietenkään voida vaikuttaa, mutta esimerkiksi mittauksia ja koneen 
kuljettajan opastusta tekevästä perämiehestä voidaan luopua suurilta osin. Myös välinei-
den asennustyöt nopeutuvat, kun asennuspohjat ovat tarkemmat ja välineiden paikkoja 
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voidaan osoittaa hankalien mittanauhamittausten sijaan kaivinkoneen kauhalla. Koneoh-
jauksen ja havainnollistavien koneohjausmallien avulla työmaalla itsenäisempään työs-
kentelyyn kykenevä työryhmä vapauttaa myös työnjohdon resursseja muihin töihin. 
 
Yksi keskeinen ongelma tällä hetkellä on viherrakentamisen kohteisiin soveltuvan, kone-
ohjauksella varustetun, kaivinkonekaluston puute Jyväskylän seudulla. Ongelma helpot-
tunee vähitellen koneohjausjärjestelmien yleistymisen myötä. Soveltuvan koneohjatun 
kaluston saatavuutta pitäisi pyrkiä edistämään, jotta koneohjauksen hyödyt saataisiin 
mahdollisimman pian kokeiluun ja käyttöön, myös pienempiin kohteisiin. Saatavuuden 
edistämisen keinoina voisivat olla esimerkiksi sopivaa kalustoa omistavan urakoitsijan 
avustaminen koneohjausjärjestelmän hankinnassa tai Destian omistaman järjestelmän 
käyttäminen urakoitsijan koneessa. 
 
Koneohjauksen kilpailukyky, perinteiseen maastoonmerkintään verrattuna, paranisi edel-
leen, mikäli koneohjaukseen tarvittavat 3D-mallit saataisiin suoraan tilaajalta. Tällöin ei 
tarvitsisi tehdä mallintamista toiseen kertaan, koska suunnittelutoimistot suunnittelevat 
kuitenkin pääosin jo kolmiulotteisesti. Näin säästettäisiin mallintamiskustannukset ja 
mallit olisivat lähtökohtaisesti kattavammat ja virheettömämmät, koska tasokuvista mal-
lintaminen vaatii aina oletuksia ja soveltamista. 3D-suunnittelun tilaaminen kustantaa ti-
laajalle FCG:n Silvennoisen mukaan noin 10-20 % tasokuvia enemmän. Tilaajalle kone-
ohjauksen hyödyt pitäisi näkyä ainakin laadukkaampana lopputuotteena ja lyhentyneenä 
työmaan kestona, mahdollisesti myös alhaisempina tarjoushintoina. 
 
Ennen kuin tilaajilta aletaan saada mallinnettuja suunnitelmia, kannattaisi ehkä selvittää, 
olisiko mallinnetut suunnitelmat mahdollista hankkia alkuperäiseltä suunnittelijalta, mikä 
olisi tilaajan ja suunnittelijan suhtautuminen asiaan ja olisiko ratkaisu kilpailukykyinen 
itse tehtyyn mallintamiseen verrattuna. 
 
Itse uskon vahvasti koneohjauksen etuihin ja pidän tärkeänä, että sen käyttöä jatketaan. 
Lisääntyvän kokemuksen ja uuden työtavan omaksumisen myötä opettelun aiheuttamista 
kustannuksista päästään eroon. Kun koneohjauksen käyttöaste saadaan korkeaksi ja toi-
minta eri osapuolten ja työvaiheiden välillä optimoitua, uskon koneohjauksen viimeistään 
silloin olevan huomattavasti taloudellisempi ratkaisu. Osapuolten välisellä toiminnan op-
timoinnilla tarkoitan sitä, että vastuut tehtävien hoidosta on jaettu projektin henkilöiden 
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kesken hyvissä ajoin, ja että tieto kulkee sujuvasti osapuolten välillä. Työvaiheiden opti-
moinnilla tarkoitan sitä, että kiireestä huolimatta työvaiheita sekä aikataulutusta olisi mie-
titty etukäteen ja edellytykset uuden työvaiheen aloittamiselle olisi varmistettu. Sama 
koskee tietysti kaikkia työmaita, käytettiin siellä koneohjausta tai ei. Kohtalaisen pienillä 
työnjohdon resursseilla vedetyissä viherrakentamisen kohteissa edellä mainitut asiat eivät 
kuitenkaan aina ole toteutuneet. 
 
Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja innosti ottamaan asioista selvää. Olisin mie-
lelläni tehnyt kattavampaakin kenttätutkimusta, mutta valitettavasti se ei aikataulullisista 
syistä ollut mahdollista. Uskon työstä olevan hyötyä sekä Destia Oy:lle, että itselleni. 
Koneohjaus- ja mallinnustietämyksen ohella viherrakennuskohteiden kustannusrakentee-
seen perehtyminen oli mielestäni hyödyllistä tulevaisuuden kannalta. Jään mielenkiin-













Destia Oy. Destian historia. Luettu 22.1.2017. http://www.destia.fi/yritys/historia.html 
 
Hyvönen, A. 2014. Infrahankkeen kustannustehokkuuden kehittäminen 3D-koneoh-
jausta hyödyntäen. Rakennustekniikan koulutusohjelma yamk. Tampereen ammattikor-
keakoulu. Opinnäytetyö. 
 
Häkli, P. & Koivula H. 2005. Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu. Maanmittauslaitos. 
Luettu 22.1.2017. http://docplayer.fi/718260-Reaaliaikaisen-gps-mittauksen-laatu.html 
 
Laakso, H. 2014. Suurten kuntien infratuotannon organisoituminen. Rakennustekniikan 
koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 
 




Moisio, H. 2012. Lähiliikuntapaikan rakentaminen. Rakennustekniikan koulutusoh-
jelma. Saimaan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. 
 
Määttänen, M. 2014. 3D-koneohjauksen käyttö pienissä ja keskisuurissa maanrakennus-
hankkeissa. Rakennustekniikan koulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. 
Opinnäytetyö. 
 
Paikkatietokeskus. Paikannussatelliittijärjestelmät. Luettu 19.1.2017. 
http://www.fgi.fi/fgi/fi/teemat/paikannussatelliittijärjestelmät 
 
Pehkonen, P & Jansson, J. 1996. Viheralan tutkimus- ja kehittämistyö. Tilannekatsaus. 
Ympäristöministeriö, Alueidenkäytön osasto. Suomen ympäristö 61. Helsinki, Oy Edita  
Ab Kustannustoiminta. 64 s. 
 
Road Construction Production Study. 2006. Verkkodokumentti. Malaga Demonstration 
and learning Center, Caterpillar. Luettu 7.2.2017. http://www.trimbleproductivity. 
com/media/pdf/ProductivityReportCATRoadConstruction2006.pdf 
 
Silvennoinen, J. Aluepäällikkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 2017. Sähköposti-
haastattelu. jarmo.silvennoinen@fcg.fi. 
 
Soini, T. 1997. Viherrakentajan käsikirja. Viherympäristöliitto ry. 
 
Viherympäristölitto. Viheralan tunnusluvut 2014-2015 Selvitysraportti.  
 
